

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (এপ্রিল - জুন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	বিমান চলাচল, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ	২৮	[১.১] হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (থার্ড টার্মিনাল) প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.১.১] পূর্তকাজ সম্পন্ন	%	৪	১২	১১	১০	৯	৮	১৮.৯৭			
			[১.২] কল্লবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প কাজের কার্যাদেশ জারীকরণ ও চুক্তি সম্পাদন	[১.২.১] কার্যাদেশ জারিকৃত	তারিখ	২	৩১-০৩-২০১১	১৫-০৪-২০১১	৩০-০৪-২০১১	১৫-০৫-২০১১	৩১-০৫-২০১১				
			[১.২] কল্লবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প কাজের কার্যাদেশ জারীকরণ ও চুক্তি সম্পাদন	[১.২.২] চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	২	৩০-০৪-২০১১	১৫-০৫-২০১১	৩১-০৫-২০১১	১৫-০৬-২০১১	৩০-০৬-২০১১				
			[১.৩] কল্লবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৩.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৫৫	৫৩	৫১	৪৯	৪৭	৫৭.০০			
			[১.৪] শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে ওভারলে করণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৪.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	২৭	২৫	২৩	২১	১৯	২৮.৩০			
			[১.৫] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৫.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৫.০	৪.৫	৪.০	৩.৫	৩.০	১০.৩৯			
			[১.৬] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ওভারলে করণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৬.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৭৭	৭৫	৭৩	৭১	৬৯	৯৪.৭০			
			[১.৭] হশাআবি-এর জেনারেল এভিয়েশন হ্যাংগার নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৭.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৭০	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৮৬.১৮			
			[১.৮] হশাআবি-এর এপ্রোন সম্প্রসারণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৮.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০০			
			[১.৯] শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী-এর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও নবরূপায়ন কাজের দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন	[১.৯.১] দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	২	০১-১০-২০২০	১৫-১০-২০২০	৩১-১০-২০২০	১৫-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০				
			[১.৯] শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী-এর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও নবরূপায়ন কাজের দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন	[১.৯.২] দরপত্র মূল্যায়িত	তারিখ	১	০১-০৬-২০১১	০৭-০৬-২০১১	১০-০৬-২০১১	২১-০৬-২০১১	২৮-০৬-২০১১				
			[১.১০] হশাআবি'তে বয়স্ক যাত্রীদের সুবিধার্থে সিনিয়র সিটিজেন কর্নার স্থাপন	[১.১০.১] সিনিয়র সিটিজেন কর্নার স্থাপিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১				
			[১.১১] হশাআবি'র আন্তর্জাতিক টার্মিনালে মুজিব কর্নার স্থাপন	[১.১১.১] মুজিব কর্নার স্থাপিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১				
[১.১২] মুজিববর্ষ উপলক্ষে হশাআবি'র সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন	[১.১২.১] ম্যুরাল স্থাপিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১							
[১.১৩] বেবিচক-এর নতুন সদর দপ্তরে এভিয়েশন মিউজিয়াম স্থাপন	[১.১৩.১] এভিয়েশন মিউজিয়াম স্থাপিত	তারিখ	২	১৭-০৩-২০১১	০২-০৪-২০১১	১৭-০৪-২০১১	০২-০৫-২০১১	১৭-০৫-২০১১							

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপারেশনাল, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, রাজস্ব আদায় ও প্রদান	১৭	[২.১] বার্ষিক রাজস্ব আদায়	[২.১.১] রাজস্ব আদায়কৃত	টাকা (কোটি)	২	৭৬০.০০	৬৫৭.০০	৫৮৪.০০	৫১১.০০	৪৩৮.০০	৩১৩.২৪	
			[২.২] বেবিচক কর্তৃক সরকারি কোম্পানিতে NTR জমাকরণ	[২.২.১] NTR প্রদত্ত	টাকা (কোটি)	৩	৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৩০.০০	২৬.২৫	
			[২.৩] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (EDS) সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর	[২.৩.১] দরপত্র মূল্যায়িত	তারিখ	১	১৫-১১-২০২০	১৫-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১		
			[২.৩.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১			
			[২.৪] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট (ক্যাবিন ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন) সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের কার্যাদেশ জারি ও চুক্তি সম্পাদন	[২.৪.১] কার্যাদেশ জারিকৃত	তারিখ	১	১৫-১০-২০২০	০২-১১-২০২০	১৭-১২-২০২০	০২-০১-২০২১	১৭-০২-২০২১		
			[২.৪.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৪-১১-২০২০	২৯-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১			
			[২.৫] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট (হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন) সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের কার্যাদেশ জারি ও চুক্তি সম্পাদন	[২.৫.১] কার্যাদেশ জারিকৃত	তারিখ	১	১৫-১০-২০২০	০২-১১-২০২০	১৭-১২-২০২০	০২-০১-২০২১	১৭-০২-২০২১		
			[২.৫.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৪-১১-২০২০	২৯-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১			
			[২.৬] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট (ETD কনজুম্যাবলসহ) সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের কার্যাদেশ জারি ও চুক্তি সম্পাদন	[২.৬.১] কার্যাদেশ জারিকৃত	তারিখ	১	১৫-১০-২০২০	০২-১১-২০২০	১৭-১২-২০২০	০২-০১-২০২১	১৭-০২-২০২১		
			[২.৬.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৪-১১-২০২০	২৯-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৪-০৩-২০২১			
[২.৭] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য ডিএইচএফ ওয়াকিটকি সরবরাহ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি সম্পাদন	[২.৭.১] দরপত্র মূল্যায়িত	তারিখ	১	১৩-০৮-২০২০	২৮-০৮-২০২০	১৩-০৯-২০২০	২৮-০৯-২০২০	১২-১০-২০২০					
[২.৭.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	০১-১০-২০২০	১৬-১০-২০২০	০১-১১-২০২০	১৬-১১-২০২০	০১-১২-২০২০						
[২.৮] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য (কার্গো বিল্ডিংসহ) সিসিটিভি সরবরাহ	[২.৮.১] মালামাল সরবরাহকৃত	তারিখ	২	০১-১০-২০২০	১৬-১০-২০২০	০১-১১-২০২০	১৬-১১-২০২০	০১-১২-২০২০					

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিরাপদ বিমান চলাচল নিশ্চিত করণ	১৬	[৩.১] এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শন	[৩.১.১] পরিদর্শন সম্পন্ন	সংখ্যা	২	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	১৬	[প্রমাণকের আকার ২ মেগাবাইট অতিক্রম করায় ই-মেইল যোগে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ই- মেইল প্রেরণের ছবি সংযুক্ত করা হলো।]	
			[৩.২] এভিয়েশন-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অডিট ও লাইসেন্স নবায়ন	[৩.২.১] লাইসেন্স নবায়নকৃত	সংখ্যা	২	৫	৪	৩	২	১	১		
			[৩.৩] বিমান সংস্থা হতে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট-এর নিষ্পত্তি করণ	[৩.৩.১] ১৫.০৬.২১ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১/১	
			[৩.৪] বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন	[৩.৪.১] ১৫.০৬.২১ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত লাইসেন্স নবায়নকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০		২১/২১ [প্রমাণকের আকার ২ মেগাবাইট অতিক্রম করায় ই- মেইল যোগে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ই- মেইল প্রেরণের ছবি সংযুক্ত করা হলো।]
			[৩.৫] বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৫.১] বিভিন্ন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২০	১৮	১৬	১৪	১২			
			[৩.৬] NCASC ও NATFC-এর সভা আয়োজন	[৩.৬.১] NCASC ও NATFC-এর সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	১			৩	
			[৩.৭] সদর দপ্তর নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক নিরাপত্তা কর্মীদের সার্টিফিকেশন প্রদান	[৩.৭.১] সার্টিফিকেট প্রদত্ত	সংখ্যা (জন)	১	৮০০	৭০০	৬০০	৫০০	৪০০		৯০	
			[৩.৮] সিলেট-লন্ডন-সিলেট ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তুতি হিসেবে সিলেট বিমানবন্দরের ASP, AOSP, SOP, ACSP, EDD-এর SOP, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন এবং বিমানবন্দরে প্রেরণ	[৩.৮.১] ASP, AOSP, SOP, ACSP, EDD-এর SOP, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকৃত, অনুমোদিত ও বিমানবন্দরে প্রেরিত	তারিখ	১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১					
			[৩.৯] এভসেক বিভাগ কর্তৃক সিলেট হতে সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শন	[৩.৯.১] সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শিত	সংখ্যা	১	৬	৫	৪	৩	২			
			[৩.১০] সিভিল এভিয়েশন দিবসে মুজিববর্ষের উপর বিশেষ ফ্রোডপত্র প্রকাশ	[৩.১০.১] ফ্রোডপত্র প্রকাশিত	তারিখ	১	০৭-১২-২০২০							

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল তৈরি	১২	[৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈমানিকগণের নতুন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[৪.১.১] ১৫.০৬.২১ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত বৈমানিকদের লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১৪/১৪ [প্রমাণকের আকার ২ মেগাবাইট অতিক্রম করায় ই-মেইল যোগে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ই-মেইল প্রেরণের ছবি সংযুক্ত করা হলো।]
				[৪.১.২] ১৫.০৬.২১ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত বৈমানিকদের নতুন লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১৯/১৯ [প্রমাণকের আকার ২ মেগাবাইট অতিক্রম করায় ই-মেইল যোগে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ই-মেইল প্রেরণের ছবি সংযুক্ত করা হলো।]
		[৪.২] বেবিচক'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.২.১] এভিয়েশন সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	২	৩০০০	২৭০০	২৪০০	২১০০	১৮০০	৫৩৫৮		
			[৪.২.২] এটিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	১.৫	৮০০	৭৫০	৭০০	৬৫০	৬০০	১১১৬		
			[৪.২.৩] ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	১.৫	৩০০	২৮০	২৬০	২৪০	২২০	৩৩৪		
			[৪.২.৪] যোগাযোগ প্রকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	১	৭০০	৬৭০	৬৪০	৬১০	৫৮০	২৪৩০		
			[৪.২.৫] প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	১	২০০	১৮০	১৬০	১৪০	১২০	৭৮৬		
			[৪.২.৬] বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ	ঘণ্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬২		
			[৪.৩] বেবিচক'-এর অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	[৪.৩.১] নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদত্ত	%	১	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯২	
			[৪.৪] বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর সেমিনার আয়োজন	[৪.৪.১] সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	১	২	১				১	
৫	আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক বিধিবিধান তৈরি	২	[৫.১] পাস পলিসি হালনাগাদকরণ, নতুন চীপযুক্ত পাসের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকরণ	[৫.১.১] পাস পলিসি হালনাগাদকৃত ও নতুন চীপযুক্ত পাসের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১		
			[৫.২] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭-এর আলোকে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন	[৫.২.১] খসড়া বিধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	২২-০৬-২০২১	২৪-০৬-২০২১	২৬-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১		
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				৩		
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				২	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২				২	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				২	
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩					১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৫৪.১		
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১				
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১				
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			১২	[প্রমাণকের আকার ২ মেগাবাইট অতিক্রম করায় ই- মেইল যোগে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ই- মেইল প্রেরণের ছবি সংযুক্ত করা হলো।]
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪					১.২৫	
	[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান		[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১					১			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			২২.৮১		
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			৯২.৬৮		
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			৩১.৫০	
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			০.৯২	
			[এম.৩.৪] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১					

*সাময়িক (provisional) তথ্য