

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	বিমান চলাচল, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ	২৩	[১.১] হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (থার্ড টার্মিনাল) প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.১.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	৪	৩৮	৩৬	৩৪	৩২	৩০	৩৩.৯৬	
			[১.২] কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.২.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০	৯	৮	৭	৬	১৫.৪১	
			[১.৩] কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৩.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৭০.২৬	
			[১.৪] শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে ওভারলে করণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৪.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	৬০	৫৮	৫৬	৫৪	৫২	৫০.৩৯	
			[১.৫] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৫.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৩.০৬	
			[১.৬] ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ওভারলে করণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৬.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	৯৬.১০	
			[১.৭] হুশাআবি-এর জেনারেল এভিয়েশন হ্যাংগার নির্মাণের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন	[১.৭.১] পূর্ত কাজ সম্পন্ন	%	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	৯৩.২১	
			[১.৮] শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর সম্প্রসারণ প্রকল্পের (ডিজাইন ফেজ) চুক্তি সম্পাদন	[১.৮.১] চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২		
			[১.৯] যশোর বিমানবন্দরের রানওয়ে সারফেস অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলে করণ প্রকল্প কাজের চুক্তি সম্পাদন	[১.৯.১] চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২		
			[১.১০] সৈয়দপুর বিমানবন্দরের রানওয়ে সারফেস অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলে করণ প্রকল্প কাজের চুক্তি সম্পাদন	[১.১০.১] চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২		
			[১.১১] শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী-এর রানওয়ে সারফেস অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলে করণ প্রকল্প কাজের চুক্তি সম্পাদন	[১.১১.১] চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.১২] হশাআবিতে কনফারেন্স রুম ১-এ PA সিস্টেম ও ডিজিটাল বোর্ড স্থাপনসহ সংস্থাপন কার্য সম্পন্নকরণ	[১.১২.১] কনফারেন্স রুমে সংস্থাপন কার্য সম্পন্ন	তারিখ	১	১৫-০৫-২০২২	২৫-০৫-২০২২	০৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২		
			[১.১৩] হশাআবিতে মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে "কালচারাল হেরিটেজ অব বাংলাদেশ" শীর্ষক ব্র্যান্ডিংয়ের কার্য সম্পন্নকরণ	[১.১৩.১] ব্র্যান্ডিংয়ের কার্য সম্পন্ন	তারিখ	১	১৫-০৫-২০২২	২৫-০৫-২০২২	০৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	১৫-১২-২০২১	
২	উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপারেশনাল, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, রাজস্ব আদায় ও প্রদান	২০	[২.১] বার্ষিক রাজস্ব আদায়	[২.১.১] রাজস্ব আদায়কৃত	টাকা (কোটি)	২	১০০০.০০	৯৩০.০০	৮৬০.০০	৭৯০.০০	৭২০.০০	৪৩০.৩৪	
			[২.২] বেবিচক কর্তৃক সরকারি কোষাগারে NTR জমাকরণ	[২.২.১] NTR প্রদত্ত	টাকা (কোটি)	১	১২০.০০	১১৫.০০	১১০.০০	১০০.০০	৯০.০০	৩১.২৫	
			[২.৩] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য ডুয়েল ভিউ কেবিন ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন সরবরাহ ও সংস্থাপন	[২.৩.১] মালামাল সংগৃহীত	তারিখ	২	০১-০৪-২০২২	০৮-০৪-২০২২	১৫-০৪-২০২২	২২-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২		
			[২.৪] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন সরবরাহ ও সংস্থাপন	[২.৪.১] মালামাল সংগৃহীত	তারিখ	২	০১-০৪-২০২২	০৮-০৪-২০২২	১৫-০৪-২০২২	২২-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২		
			[২.৫] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য ETD মেশিন কনজুমাবল আইটেমসহ সরবরাহ ও সংস্থাপন	[২.৫.১] দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	১	১৫-০১-২০২২	২২-০১-২০২২	২৯-০১-২০২২	০৫-০২-২০২২	১২-০২-২০২২		
				[২.৫.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	০১-০৪-২০২২	০৮-০৪-২০২২	১৫-০৪-২০২২	২২-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	২২-০৩-২০২২	
			[২.৬] বেবিচকের জন্য বিমানবন্দর পাস/আইডি অনুমোদন, মুদ্রণ ও এক্সেস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরবরাহ, সংস্থাপন ও কমিশনিং	[২.৬.১] দরপত্র মূল্যায়িত	তারিখ	১	০১-০১-২০২২	০৮-০১-২০২২	১৫-০১-২০২২	২২-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২		
				[২.৬.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	২৫-০১-২০২২	১০-০২-২০২২	২৫-০২-২০২২	১২-০৩-২০২২	২৭-০৩-২০২২		
	[২.৭] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য ডিএইচএফ ওয়াকিটকি সরবরাহ	[২.৭.১] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	০১-০৬-২০২২	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২১	০৭-০২-২০২২			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[২.৮] বেবিচকের জন্য বার্ড মনিটরিং ও ডিটারেন্ট সিস্টেম সরবরাহ, সংস্থাপন, কমিশনিং এবং প্রযুক্তি সহায়তাকরণ	[২.৮.১] দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	১	০১-০১-২০২২	০৮-০১-২০২২	১৫-০১-২০২২	২২-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২			
			[২.৮.২] চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	২৫-০৩-২০২২	০১-০৪-২০২২	০৮-০৪-২০২২	১৫-০৪-২০২২	২২-০৪-২০২২	১৫-০৩-২০২২			
			[২.৯] সিএটিসিতে বিদ্যমান CNS প্রশিক্ষণ ল্যাব-এর ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন এবং আপগ্রেডেশনকরণ	[২.৯.১] মালামাল সংগৃহীত	তারিখ	১	০২-০৫-২০২২	০৯-০৫-২০২২	১৬-০৫-২০২২	২৩-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২			
			[২.১০] বিভিন্ন বিমানবন্দরের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিনোহাইজিন এসপি (এন্টিভাইরাস স্প্রে) এন্ড নন-কন্ট্রাক্ট ইনফ্লুয়েন্ড থার্মোমিটার সংগ্রহ	[২.১০.১] মালামাল সংগৃহীত	তারিখ	২	০২-০৫-২০২২	০৯-০৫-২০২২	১৬-০৫-২০২২	২৩-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২			
			[২.১১] বরিশাল বিমানবন্দরের RNP Approach Chart ডিজাইন প্রস্তুত, যাচাই ও প্রকাশ	[২.১১.১] ডিজাইন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৩১-০৮-২০২১	০৭-০৯-২০২১	১৪-০৯-২০২১	২১-০৯-২০২১	৩০-০৯-২০২১			
				[২.১১.২] ডিজাইন যাচাইকৃত	তারিখ	১	৩০-০৮-২০২২	০৭-০৫-২০২২	১৪-০৫-২০২২	২১-০৫-২০২২	৩১-০৫-২০২২			
				[২.১১.৩] ডিজাইন প্রকাশিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২২	০৭-০৬-২০২২	১৪-০৬-২০২২	২১-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২			
৩	আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক বিধিবিধান তৈরি ও নিরাপদ বিমান চলাচল নিশ্চিতকরণ	১৫	[৩.১] এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শন	[৩.১.১] পরিদর্শন সম্পন্ন	সংখ্যা	২	৭০	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	২০		
			[৩.২] এভিয়েশন-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অডিট ও লাইসেন্স নবায়ন	[৩.২.১] লাইসেন্স নবায়নকৃত	সংখ্যা	২	৫	৪				১		
			[৩.৩] বিমান সংস্থা হতে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট-এর নিষ্পত্তিকরণ	[৩.৩.১] ১৫.০৬.২২ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	১০০	৯৮					১০০	২/২
			[৩.৪] বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন	[৩.৪.১] ১৫.০৬.২২ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত লাইসেন্স নবায়নকৃত	%	২	১০০	৯৮					১০০	৪/৪

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[৩.৫] বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৫.১] বিভিন্ন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২০	১৮					২	
			[৩.৬] সদর দপ্তর নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক নিরাপত্তা কর্মীদের সার্টিফিকেশন প্রদান	[৩.৬.১] সার্টিফিকেট প্রদত্ত	সংখ্যা (জন)	২	৮০০	৭৯০	৭৮০	৭৭০	৭৬০		২৩১	
			[৩.৭] এভসেক বিভাগ কর্তৃক সিলেট হতে সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শন	[৩.৭.১] সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শিত	সংখ্যা	১	২	১					১	
			[৩.৮] স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন	[৩.৮.১] সেমিনার আয়োজিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২১	২০-১২-২০২১	২৫-১২-২০২১	৩১-১২-২০২১				
			[৩.৯] বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭-এর আলোকে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন	[৩.৯.১] খসড়া বিধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০১-২০২২	০৭-০২-২০২২	১৪-০২-২০২২	২০-০২-২০২২	২৮-০২-২০২২			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৪	বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল তৈরি	১২	[৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈমানিকগণের নতুন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[৪.১.১] ১৫.০৬.২২ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত বৈমানিকদের লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	%	২	১০০	৯৮				১০০	৩৯/৩৯	
				[৪.১.২] ১৫.০৬.২২ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত বৈমানিকদের নতুন লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	%	২	১০০	৯৮				১০০	১০/১০	
			[৪.২] বেবিচকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.২.১] এভিয়েশন সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	২	৫০০০	৪৯৪০	৪৮৮০	৪৮২০	৪৭৬০	৩৫০৪		
				[৪.২.২] এটিএম বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	২	১২০০	১১৮০	১১৬০	১১৪০	১১২০	১৬৮৬		
				[৪.২.৩] ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	২	৩০০	২৮০	২৬০	২৪০	২২০	২৪০		
[৪.২.৪] প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	ঘণ্টা	১	৭৫০	৭২০	৬৯০	৬৬০	৬৩০	৭০২						
			[৪.৩] কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.৩.১] প্রশিক্ষণ প্রদত্ত	সংখ্যা (জন)	১	২০০	১৮০	১৬০	১৪০	১২০	৫০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য